

REKAPITULASI LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN POSISI S/D 29 SEPTEBER 2023

- **PAGU ANGGARAN : Rp. 118.723.141.432.00,-**
- **JUMLAH PROGRAM : 4 PROGRAM**
- **JUMLAH KEGIATAN : 12 KEGIATAN**
- **JUMLAH SUB KEGIATAN : 31 SUB KEGIATAN**
- **REALISASI FISIK : 79,12 %**
- **REALISASI KEUANGAN : Rp91,184,884,136.00 (76,80 %)**

